

SMIT-i 2019. aasta hankeplaan ver2, 23.04.2019 seisuga

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg (kvartal)	Lepingu kestus	Eeldatav maksumus (eurodes, käibemaksuta)	Rahastamisallikas	Hankemenetluse liik	Märkused
1	Testija ressursi ostmine PNR/BRIIS lahenduse loomiseks ja rakendamiseks	I kvartal 2019	12 kuud	91 666	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 206699, teostamisel, hanke nimetus muudetud
2	Büroomööbli ostmine	I kvartal 2019	48 kuud	143 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 205556, teostamisel, hanke eeldatav maksumus muudetud
3	Java vanemarendaja ressursi ostmine Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205456, teostatud, pakkumusi ei esitatud
4	i2 kriminaalteabeanalüüsi tarkvara litsentsid koos tootetoega	I kvartal 2019	12 kuud	43 250	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 206203, teostamisel, hanke nimetus muudetud
5	Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi veebilehe ja -infosüsteemi loomine	II kvartal 2019	14 kuud	200 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
6	Rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste keskkonna litsentsid	I kvartal 2019	12 kuud	46 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204459, teostatud,

							leping sõlmitud ja täitmisel
7	Analüütiku ressursi ost	II kvartal 2019	20 kuud	235 200	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
8	UX disaineri ressursi ost	II kvartal 2019	20 kuud	108 000	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
9	Arendusressursi ost EES arenduste läbiviimiseks	II kvartal 2019	20 kuud	537 600	välisvahendid (ISF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanget telliv üksus muudetud
10	Python arendaja ressursi ostmine UUSISE arendus- ja hooldustööde teostamiseks - hanke osa II	I kvartal 2019	24 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204245, teostatud, hanke nimetus muudetud, leping sõlmitud ja täitmisel
11	Airbus TVG ja TCS platvorm DWG paigalduse jaoks	II kvartal 2019	15 kuud	360 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostamisel, hanke eeldatav maksumus muudetud, hange ümber planeeritud I kv > II kv
12	DWS tarkvara	II kvartal 2019	12 kuud	550 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanke eeldatav maksumus muudetud

13	Terminalide ost- Airbus	I kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata, eksklikult topelt planeeritud
14	Terminalide ost- Airbus	I kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
15	Satelliitside ülekandemahu ostmine üheks aastaks	I kvartal 2019	12 kuud	17 900	riigieelarve	Väikehange	Väikehange, ei kuvata välisveebis, teostatud, hanke eeldatav maksumus muudetud, leping sõlmitud ja täitmisel
16	Võrguseadmed, võrguseadmete lisad (sh litsentsid), tootetugi	I kvartal 2019	48 kuud	4 000 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 206184, teostamisel, hanke nimetus muudetud
17	Nutanix serverite tootetugi	I kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204314, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
18	Frontend nooremarendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	II kvartal 2019	13 kuud	60 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanke eeldatav maksumus muudetud
19	40 võimekama sülearvuti rentimine	I kvartal 2019	48 kuud	73 000	riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostamisel
20	400 sülearvuti rent erinevate vajaduste katteks	I kvartal 2019	48 kuud	377 280	riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel

21	Päringukeskuse ärianalüüs	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
22	Webfocus tarkvara tootetugi	I kvartal 2019	48 kuud	278 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 20519, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
23	HIS 2019 hooldus- ja arendustööd	I kvartal 2019	5 kuud	45 880	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204316, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
24	Java vanemarendaja ressursi ostmine Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205414, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
25	Sisekaitseakadeemia Microsoft OVS-ES leping mai 2019 - aprill 2022	I kvartal 2019	36 kuud	40 000	riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 206636, teostamisel
26	Appdynamics täiendavate litsentside soetamine	II kvartal 2019	12 kuud	20 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
27	Raamhange IT tarvikute ja lisaseadmete ostmiseks	I kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata, ühinetakse RIKi keskse hankega
28	Uue rahvastukuregistri portaali e-sünni teenuse arendamine	I kvartal 2019	3 kuud	29 900	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 203743, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
29	RABIS e-aresti liidestamine	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv

30	Java backend nooremarendaja ressursi ostmise GIS teenuste arendamiseks	II kvartal 2019	12 kuud	104 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
31	Java vanemarendaja ressursi ostmise eArest projekti tööde teostamiseks	II kvartal 2019	8 kuud	77 000	välisvahendid (SF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
32	Java arendajate ressursi ostmise projekti STAR tööde teostamiseks	II kvartal 2019	5 kuud	75 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
33	Java nooremarendaja ressursi ostmise Demineerimise infosüsteemi (DEMIS) arendus- ja hooldustööde teostamiseks	I kvartal 2019	12 kuud	45 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205112, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
34	Kahe Java arendaja ressursi ostmise viisaregistri arendustöödeks (viisaeeskirja artikkel 22)	I kvartal 2019	6 kuud	83 333	välisvahendid (ISF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205089, teostatud, pakkumusi ei esitatud
35	Kahe Java arendaja ressursi ostmise ohutuseinfosüsteemi (OIS) arendamiseks	I kvartal 2019	10 kuud	223 333	välisvahendid (SF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 203785, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
36	Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmise	II kvartal 2019	48 kuud	1 000 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 207248, teostamisel, hange ümber planeeritud I kv > II kv
37	WebFocus andmeladude arendus- ja hooldustööd	II kvartal 2019	48 kuud	400 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv

38	Dokumentide PKI lahendus	II kvartal 2019	48 kuud	1 300 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv, rahastusallikas ja hanke nimetus muudetud
39	ABC väravate ost, paigaldus ja haldus (täisteenusena)	II kvartal 2019	48 kuud	1 440 000	riigieelarve, välisvahendid (ISF)	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
40	Arendusressurss PIKO mobiilse keskkonna väljaarendamiseks	I kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmista- mise faasis	Selgub hanke ettevalmistami- se faasis	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
41	Siseministeeriumi valitsemisala kõne- ja andmeside, Raamleping	I kvartal 2019	36 kuud	6 000 000	riigieelarve	Piiratud hankemenetlus	Viitenumber 201879, teostamisel
42	Operatiivraadiosidevõrgu tugijaamade toitelahenduste ost	I kvartal 2019	36 kuud	250 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv > II kv
43	Operatiivraadiosidevõrgu tootetugi	I kvartal 2019	36 kuud	1 000 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 204194, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
44	Oracle litsentside tootetugi	I kvartal 2019	12 kuud	250 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 202310, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
45	Mobiilsete dokumendilugejate ostmine	I kvartal 2019	48 kuud	300 000	välisvahendid (ISF), riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 201383, teostamisel

46	Atlassian toodete tootetugi	II kvartal 2019	12 kuud	127 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
47	EES näohõive lahendus	II kvartal 2019	36 kuud	1 000 000	välisvahendid	Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus	
48	Nooremarendaja ressursi hankimine täisautomatiseeritud piirikontrolli lahenduse (ABC väravad) integreerimiseks piirikontrolli infosüsteemiga	II kvartal 2019	4 kuud	50 000	välisvahendid (ISFB)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
49	350 standardse sülearvuti rent	II kvartal 2019	48 kuud	336 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
50	80 võimsama lauaarvuti rent vananenute asenduseks	II kvartal 2019	48 kuud	96 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
51	120 lauaarvuti rentimine vananenud väljaostetud seadmete asendamiseks	II kvartal 2019	48 kuud	58 464	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
52	Cloudfoundry arendustööd	II kvartal 2019	3 kuud	50 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
53	Infoturbe riistvara ostmise	II kvartal 2019	12 kuud	60 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
54	Logianalüüsi tarkvara koos tootetoega	II kvartal 2019	36 kuud	125 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	

55	Järelevalve tarkvara	II kvartal 2019	48 kuud	640 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	
56	Võrguseadmete ost 1	II kvartal 2019	13 kuud	150 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
57	Ester salvestuse tootetugi ASC	II kvartal 2019	12 kuud	12 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
58	Akud ja toitelahendused linkidele	II kvartal 2019	12 kuud	15 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
59	PÄHKA HK arendustööd	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	
60	PÄHKA PÄA arendustööd	II kvartal 2019	10 kuud	100 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	
61	Cisco serverite ost	II kvartal 2019	36 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
62	Nutanix serverite ost	II kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
63	Uue relvaregistri arendustööd (I etapp)	II kvartal 2019	18 kuud	400 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	
64	85 paljude videoväljunditega lauaarvuti ost (HK töösaal/PPA infotelefon)	II kvartal 2019	2 kuud	85 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
65	Avaandmete visualiseerimine	II kvartal 2019	8 kuud	45 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	



66	ALIS arendustööd (juhtimislaudade ja illegaalide andmed)	II kvartal 2019	4 kuud	10 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
67	Tableau litsentside tootetugi	II kvartal 2019	12 kuud	10 044	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
68	VMP uus infosüsteem, arendustööde 1.etapp	II kvartal 2019	12 kuud	241 920	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	
69	Java nooremarendaja ressursi ostmine PÄA tuleohutusülevaatuste rakenduse arendamiseks ja hooldustöödeks	II kvartal 2019	8 kuud	70 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
70	Kõnekeskuse telefonijaamade- ja kõnejaotussüsteemide tootetugi ning kõnesalvestussüsteemi kasutusõigus koos tootetoega	II kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	
71	Tarkvaraarendus- ja -hooldustööde ning arendusressursi ostmine	II kvartal 2019	48 kuud	10 000 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	
72	Operatiivraadiosidevõrgu tugijaamade antennilahenduste ost	II kvartal 2019	36 kuud	100 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	
73	Arendustööde ressursid Illegaali EES arendustööde teostamiseks	III kvartal 2019	12 kuud	166 600	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
74	85 rugged sülearvuti ost	III kvartal 2019	2 kuud	212 500	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	

75	16 arvuti ost SMIT kasutajatoele	III kvartal 2019	2 kuud	16 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
76	Turvainfo kogumise ning töötlemise süsteemile IBM Security QRadar SIEM tootetoe tellimine	III kvartal 2019	12 kuud	37 700	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
77	Metadefender litsentsid ja tootetugi	III kvartal 2019	36 kuud	100 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	
78	Võrguseadmete tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
79	Võrguseadmete ost (3 DC Extreme seadmed)	III kvartal 2019	13 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
80	Võrguseadmete ost 2	III kvartal 2019	13 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
81	Airbus seadmed, litsentsid, tööd	III kvartal 2019	12 kuud	42 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
82	Mitel, MiCC ja Aweroc tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	67 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
83	VMWare litsentside ja tootetoe ostmine	III kvartal 2019	48 kuud	500 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	
84	Cisco serverite ost	III kvartal 2019	36 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	

85	VMWare litsentside 40tk ost 2019	III kvartal 2019	12 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
86	Nutanix serverite tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
87	Veritas tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	70 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
88	400 sülearvuti rent tagastavate rendiseadmete asemele	III kvartal 2019	48 kuud	380 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
89	300tk 32" monitori ost	III kvartal 2019	2 kuud	90 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
90	Viisaregister 2.0 eelanalüüsi hange	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
91	Andmelao andmekvaliteedi tarkvara tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	23 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
92	SAP Adaptive Server Platform Edition tarkvara tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	17 500	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
93	POLIS arhitektuuri kaasajastamine (II etapp )	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	770 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	
94	Progressi tootetugi 2020. aastaks olemasolevatele litsentsidele	III kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	

95	Konfigureerimistarkvara Chef litsentsid ja tootetugi perioodil 2020-2022	III kvartal 2019	36 kuud	600 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	
96	Microsoft Premier support tootetoe tellimine aastateks 2020-2022	III kvartal 2019	36 kuud	200 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	
97	Microsofti litsentside rent aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	1 600 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
98	Tarkvarahalduse tarkvara litsentside ostmine ja tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	81 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	
99	Elektronposti arhiveerimise tarkvara "GFI Archiver for Exchange" tootetugi	III kvartal 2019	36 kuud	45 600	riigieelarve	Lihthange	
100	Operatiivkõneside telefonijaama dubleerimine	II kvartal 2019	kuni tarnimiseni	50 000	riigieelarve	Lihthange	Hange ümber planeeritud III kv > II kv, hankemenetluse liik muudetud
101	Illegaali jätkuarenduste III etapp	IV kvartal 2019	12 kuud	140 000	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
102	Viisaregister-ABIS liidestuse loomine	IV kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistami- se faasis	Selgub hanke ettevalmistami- se faasis	välisvahendid	Minikonkurss	
103	DeepDive Ressursikaart, arendustööd	IV kvartal 2019	6 kuud	100 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	
104	DeepDive Häirekeskuse saalitöötaja töökohaanalüüs	IV kvartal 2019	6 kuud	100 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	

105	Päringukeskuse arendustööd	IV kvartal 2019	12 kuud	330 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	
106	Java vanemarendaja ressursi ostmine POLIS3 elatisvõlgnike funktsionaalsuse arendamiseks	IV kvartal 2019	8 kuud	182 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	
107	Oracle litsentside tootetugi (2020 veebruar - 2021 veebruar)	IV kvartal 2019	12 kuud	260 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	
108	Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks Java arendaja ressursi ostmine	I kvartal	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 206369, teostatud, pakkumusi ei esitatud, täiendavalt planeeritud hange
109	Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks Java arendaja ressursi ostmine	II kvartal	8 kuud	54 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 207388, teostamisel, täiendavalt planeeritud hange
110	Kaheliikmelise JAVA arendajate meeskonna ressursi ostmine viisaregistri arenduseks (Schengeni viisaeeskirja artikkel 22)	II kvartal 2018	6 kuud	83 333	Riigieelarve, välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 207827, teostamisel, täiendavalt planeeritud hange
111	ESTER asukohtade andmesideteenus	II kvartal	48 kuud	1 000 000	Riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Täiendavalt planeeritud hange

112	Kahe vanemarendaja ressursi ostmise e-residentsuse arendamiseks	II kvartal	8 kuud	51 000	Riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Täiendavalt planeeritud hange
113	2 lauaarvuti ostmise (PäA)	II kvartal	1 kuu	1 100	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Täiendavalt planeeritud hange
114	PPA teenindusbüroodesse avalike töökohtade teenuse ostmise	II kvartal	48 kuud	40 000	Riigieelarve	Lihthange	Täiendavalt planeeritud hange
115	Sülearvuti ost (elamisloa saanud välismaalaste kohanemisprogramm)	II kvartal	1 kuu	700	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Täiendavalt planeeritud hange
116	10 monitori ja 4 sülearvuti ost	II kvartal	2 kuud	6 000	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostamisel, täiendavalt planeeritud hange
117	HIS ja HISKP jõudlustestid	III kvartal	3 kuud	20 000	Riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Täiendavalt planeeritud hange
118	Mitme partneriga raamleping GIS teenuse ressursi ostmise arendustöödeks	III kvartal	36 kuud	400 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Täiendavalt planeeritud hange
119	Konsultatsiooniteenus dokumentide PKI ja ISO:27001 auditeerimise valmisoleku tagamiseks	II kvartal	24 kuud	200 000	Riigieelarve	täpsustub	Täiendavalt planeeritud hange
120	Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees	II kvartal	12 kuud	100 000	Riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Täiendavalt planeeritud hange