

Siseministeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse 2019. aasta hankeplaan

Jrk.	Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuutamise aeg (kvartal)	Lepingu kestus	Eeldatav maksumus (eurodes, käibemaksuta)	Rahastamisallikas	Hankemenetluse liik
1	Arendusressursi hankimine (PNR/BRIIS testimistööd)	I kvartal 2019	12 kuud	91 666	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
2	Büroomööbli ostmine	I kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
3	Java vanemarendaja ressursi ostmine Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
4	i2 kriminaalteabeanalüüsi tarkvara litsentsid ja tugiteenus	I kvartal 2019	12 kuud	43 250	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
5	Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi veebilehe ja –infosüsteemi loomine	I kvartal 2019	14 kuud	200 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus
6	Rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste keskkonna litsentsid	I kvartal 2019	12 kuud	46 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
7	Analüütiku ressursi ost	I kvartal 2019	20 kuud	235 200	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
8	UX disaineri ressursi ost	I kvartal 2019	20 kuud	108 000	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel

9	Arendusressursi ost EES arenduste läbiviimiseks	I kvartal 2019	20 kuud	537 600	välisvahendid (ISF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
10	Pythoni arendaja ressursi ostmine raamlepingu alt	I kvartal 2019	24 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
11	Airbus TVG ja TCS platvorm DWG paigalduse jaoks	I kvartal 2019	15 kuud	800 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
12	DWS tarkvara	I kvartal 2019	12 kuud	500 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
13	Terminalide ost- Airbus	I kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
14	Terminalide ost- Airbus	I kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
15	Satelliitside ülekandemahu ostmine üheks aastaks	I kvartal 2019	12 kuud	35 000	riigieelarve	Lihthange
16	Võrguseadmete, nende lisade ja tootetugede ostmine	I kvartal 2019	48 kuud	4 000 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus
17	Nutanix serverite tootetugi	I kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
18	Frontend nooremarendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	I kvartal 2019	13 kuud	104 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
19	40 võimekama sülearvuti rentimine	I kvartal 2019	48 kuud	73 000	riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus

20	400 sülearvuti rent erinevate vajaduste katteks	I kvartal 2019	48 kuud	377 280	riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus
21	Päringukeskuse ärianalüüs	I kvartal 2019	10 kuud	70 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
22	Webfocus tarkvara tootetugi	I kvartal 2019	48 kuud	278 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
23	HIS 2019 hooldus- ja arendustööd	I kvartal 2019	5 kuud	45 880	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
24	Java vanemarendaja ressursi ostmine Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
25	Sisekaitseakadeemia Microsoft OVS-ES leping mai 2019 - aprill 2022	I kvartal 2019	36 kuud	40 000	riigieelarve	Lihthange
26	Appdynamics täiendavate litsentside soetamine	I kvartal 2019	12 kuud	20 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
27	Raamhange IT tarvikute ja lisaseadmete ostmiseks	I kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus, ühinetakse RiK hankega
28	Uue rahvastukuregistri portaali e-sünni teenuse arendamine	I kvartal 2019	3 kuud	29 900	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
29	RABIS e-aresti liidestmine	I kvartal 2019	10 kuud	70 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus
30	Java backend nooremarendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	I kvartal 2019	12 kuud	104 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel

31	Java vanemarendaja ressursi ostmine eArest projekti tööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	77 000	välisvahendid (SF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
32	Java arendajate ressursi ostmine projekti STAR tööde teostamiseks	I kvartal 2019	5 kuud	75 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
33	Java nooremarandaja ressursi ostmine Demineerimise infosüsteemi (DEMIS) arendus- ja hooldustööde teostamiseks	I kvartal 2019	12 kuud	45 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
34	Kahe Java arendaja ressursi ostmine viisaregistri arendustöödeks (viisaeeskirja artikkel 22)	I kvartal 2019	6 kuud	83 333	välisvahendid (ISF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
35	Kahe Java arendaja ressursi ostmine ohutuseinfosüsteemi (OIS) arendamiseks	I kvartal 2019	10 kuud	223 333	välisvahendid (SF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
36	Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmine	I kvartal 2019	48 kuud	1 000 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
37	WebFocus andmeladude arendus- ja hooldustööd	I kvartal 2019	48 kuud	400 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus
38	SPOC2, täisteenus	I kvartal 2019	48 kuud	1 300 000	riigieelarve, välisvahendid (ISF)	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
39	ABC väravate ost, paigaldus ja haldus (täisteenusena)	I kvartal 2019	48 kuud	1 440 000	riigieelarve, välisvahendid (ISF)	Avatud hankemenetlus
40	Arendusressurss PIKO mobiilse keskkonna väljaarendamiseks	I kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
41	Telefoniteenuste ja andmesideteenuste ost raamleping	I kvartal 2019	36 kuud	6 000 000	riigieelarve	Piiratud hankemenetlus

42	Operatiivraadiosidevõrgu tugijaamade toitelahenduste ost	I kvartal 2019	36 kuud	250 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
43	Operatiivraadiosidevõrgu tootetugi	I kvartal 2019	36 kuud	1 000 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
44	Oracle litsentside tootetugi	I kvartal 2019	12 kuud	250 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
45	Mobiilsete dokumendilugejate ostmine	I kvartal 2019	48 kuud	300 000	välisvahendid (ISF), riigieelarve	Avatud hankemenetlus
46	Atlassian toodete tootetugi	II kvartal 2019	12 kuud	127 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
47	EES näohõive lahendus	II kvartal 2019	36 kuud	1 000 000	välisvahendid	Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
48	Nooremarendaja ressursi hankimine täisautomatiseeritud piirikontrolli lahenduse (ABC väravad) integreerimiseks piirikontrolli infosüsteemiga	II kvartal 2019	4 kuud	50 000	välisvahendid (ISFB)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
49	350 standardse sülearvuti rent	II kvartal 2019	48 kuud	336 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
50	80 võimsama lauaarvuti rent vananenute asenduseks	II kvartal 2019	48 kuud	96 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
51	120 lauaarvuti rentimine vananenud väljaostetud seadmete asendamiseks	II kvartal 2019	48 kuud	58 464	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
52	Cloudfoundry arendustööd	II kvartal 2019	3 kuud	50 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel

53	Infoturbe riistvara ostmine	II kvartal 2019	12 kuud	60 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
54	Logianalüüsi tarkvara koos tootetoega	II kvartal 2019	36 kuud	125 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
55	Järelevalve tarkvara	II kvartal 2019	48 kuud	640 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
56	Võrguseadmete ost 1	II kvartal 2019	13 kuud	150 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
57	Ester salvestuse tootetugi ASC	II kvartal 2019	12 kuud	12 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
58	Akud ja toitelahendused linkidele	II kvartal 2019	12 kuud	15 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
59	PÄHKA HK arendustööd	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus
60	PÄHKA PÄA arendustööd	II kvartal 2019	10 kuud	100 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus
61	Cisco serverite ost	II kvartal 2019	36 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
62	Nutanix serverite ost	II kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
63	Uue relvaregistri arendustööd (I etapp)	II kvartal 2019	18 kuud	400 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus
64	85 paljude videoväljunditega lauaarvuti ost (HK töösaal/PPA infotelefon)	II kvartal 2019	2 kuud	85 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel

65	Avaandmete visualiseerimine	II kvartal 2019	8 kuud	45 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
66	ALIS arendustööd (juhtimislauade ja illegaalide andmed)	II kvartal 2019	4 kuud	10 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
67	Tableau litsentside tootetugi	II kvartal 2019	12 kuud	10 044	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
68	VMP uus infosüsteem, arendustööde 1.etapp	II kvartal 2019	12 kuud	241 920	välisvahendid	Avatud hankemenetlus
69	Java nooremarendaja ressursi ostmine Pää tuleohutusülevaatuste rakenduse arendamiseks ja hooldustöödeks	II kvartal 2019	8 kuud	70 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
70	Kõnekeskuse telefonijaamade- ja kõnejaotussüsteemide tootetugi ning kõnesalvestussüsteemi kasutusõigus koos tootetoega	II kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
71	Tarkvaraarendus- ja -hooldustööde ning arendusressursi ostmine	II kvartal 2019	48 kuud	10 000 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus
72	Operatiivraadiosidevõrgu tugijaamade antennilahenduste ost	II kvartal 2019	36 kuud	100 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
73	Arendustööde ressurss Illegaali EES arendustööde teostamiseks	III kvartal 2019	12 kuud	166 600	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
74	85 rugged sülearvuti ost	III kvartal 2019	2 kuud	212 500	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
75	16 arvuti ost SMIT kasutajatoele	III kvartal 2019	2 kuud	16 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel

76	Turvainfo kogumise ning töötlemise süsteemile IBM Security QRadar SIEM tootetoe tellimine	III kvartal 2019	12 kuud	37 700	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
77	Metadefender litsentsid ja tootetugi	III kvartal 2019	36 kuud	100 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
78	Võrguseadmete tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
79	Võrguseadmete ost (3 DC Extreme seadmed)	III kvartal 2019	13 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
80	Võrguseadmete ost 2	III kvartal 2019	13 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
81	Airbus seadmed, litsentsid, tööd	III kvartal 2019	12 kuud	42 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
82	Mitel, MiCC ja Aweroc tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	67 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
83	VMWare litsentside ja tootetoe ostmine	III kvartal 2019	48 kuud	500 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
84	Cisco serverite ost	III kvartal 2019	36 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
85	VMWare litsentside 40tk ost	III kvartal 2019	12 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
86	Nutanix serverite tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
87	Veritas tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	70 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel



88	400 sülearvuti rent tagastavate rendiseadmete asemele	III kvartal 2019	48 kuud	380 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
89	300tk 32" monitori ost	III kvartal 2019	2 kuud	90 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
90	Viisaregister 2.0 eelanalüüsi hange	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
91	Andmelao andmekvaliteedi tarkvara tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	23 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
92	SAP Adaptive Server Platform Edition tarkvara tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	17 500	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
93	POLIS arhitektuuri kaasajastamine (II etapp )	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	770 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus
94	Progressi tootetugi 2020. aastaks olemasolevatele litsentsidele	III kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
95	Konfigureerimistarkvara Chef litsentsid ja tootetugi perioodil 2020-2022	III kvartal 2019	36 kuud	600 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
96	Microsoft Premier support tootetoe tellimine aastateks 2020-2022	III kvartal 2019	36 kuud	200 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
97	Microsofti litsentside rent aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	1 600 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
98	Tarkvarahalduse tarkvara litsentside ostmine ja tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	81 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus

99	Elektronposti arhiveerimise tarkvara "GFI Archiver for Exchange" tootetugi	III kvartal 2019	36 kuud	45 600	riigieelarve	Lihthange
100	Operatiivkõneside telefonijaama dubleerimine	III kvartal 2019	kuni tarnimiseni	50 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
101	Illegaali jätkuarenduste III etapp	IV kvartal 2019	12 kuud	140 000	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
102	Viisaregister-ABIS liidestuse loomine	IV kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss
103	DeepDive Ressursikaart, arendustööd	IV kvartal 2019	6 kuud	100 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus
104	DeepDive Häirekeskuse saalitöötaja töökohaanalüüs	IV kvartal 2019	6 kuud	100 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus
105	Päringukeskuse arendustööd	IV kvartal 2019	12 kuud	330 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus
106	Java vanemarendaja ressursi ostmine POLIS3 elatisvõlgnike funktsionaalsuse arendamiseks	IV kvartal 2019	8 kuud	182 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel
107	Oracle litsentside tootetugi (2020 veebruar - 2021 veebruar)	IV kvartal 2019	12 kuud	260 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus